

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
0			Análisis de Ciberseguridad Alcaldía de Cartagena	11 days	Mon 16/12/24	Tue 31/12/24		
1			Fase 0 - Planeación	1.25 days	Mon 16/12/24	Tue 17/12/24		
2			Reunion de Kickoff	1 day	Mon 16/12/24	Mon 16/12/24		
3			Preparación Acta de Inicio	1 hr	Tue 17/12/24	Tue 17/12/24	2	
4			Aprobación Acta de Inicio	1 hr	Tue 17/12/24	Tue 17/12/24	3	
5			Fase 1 - Análisis de Vulnerabilidades	9.5 days	Tue 17/12/24	Tue 31/12/24		
6			Solicitar listado de los 40 activos y 3 ERP del alcance	1 day	Tue 17/12/24	Wed 18/12/24	4	
7			Agendar Reunión Activos	1 day	Wed 18/12/24	Thu 19/12/24	6	
8			Entregar listado de activos	1 day	Thu 19/12/24	Fri 20/12/24	7	
9			Elaborar el plan de pruebas	1 day	Fri 20/12/24	Mon 23/12/24	8	
10			Revision Calidad plan de pruebas de seguridad	1 hr	Mon 23/12/24	Mon 23/12/24	9	
11			Ajustes	1 hr	Mon 23/12/24	Mon 23/12/24	10	
12			Aprobar el plan de pruebas de seguridad	1 hr	Mon 23/12/24	Mon 23/12/24	11	
13			Ejecutar análisis de vulnerabilidades	3 days	Mon 23/12/24	Fri 27/12/24	12	
14			Elaborar informe de análisis de	1 day	Fri 27/12/24	Mon 30/12/24	13	
15			Revisiones internas de calidad	1 hr	Mon 30/12/24	Mon 30/12/24	14	
16			Presentar y enviar el informe de análisis de vulnerabilidades (Informe	1 day	Mon 30/12/24	Tue 31/12/24	15	
17			Fase 2. Escaneo de Vulnerabilidades	4 days	Fri 20/12/24	Fri 27/12/24		
18			Escaneo Vulnerabilidades 2000 equipos	3 days	Fri 20/12/24	Thu 26/12/24	8	
19			Presentar y enviar el informe de escaneo	1 day	Thu 26/12/24	Fri 27/12/24	18	
20			Fase 3. Ingeniería Social	6.13 days	Fri 20/12/24	Tue 31/12/24		

ID	 Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
21		Elaborar plan de pruebas de ingeniería social	1 day	Fri 20/12/24	Mon 23/12/24	8	
22		Presentar pruebas de ingeniería social	1 hr	Mon 23/12/24	Mon 23/12/24	21	
23		Revision plan de pruebas de ing social	1 hr	Mon 23/12/24	Mon 23/12/24	22	
24		Ajustes al plan	1 hr	Mon 23/12/24	Mon 23/12/24	23	
25		Aprobar pruebas de ingeniería social	1 hr	Mon 23/12/24	Mon 23/12/24	24	
26		Ejecutar pruebas de ingeniería social	3 days	Mon 23/12/24	Fri 27/12/24	25	
27		Elaborar informe de pruebas de ingeniería	1 day	Fri 27/12/24	Mon 30/12/24	26	
28		Revisiones internas de calidad	1 hr	Mon 30/12/24	Mon 30/12/24	27	
29		Presentar informe de resultados de pruebas de ingeniería social	1 hr	Mon 30/12/24	Mon 30/12/24	28	
30		Revisión del informe de pruebas de ingeniería	1 hr	Tue 31/12/24	Tue 31/12/24	29	
31		Ajustes al informe	1 hr	Tue 31/12/24	Tue 31/12/24	30	
32		Aprobar el informe de pruebas de ingeniería	1 hr	Tue 31/12/24	Tue 31/12/24	31	
33		Fase 4. Análisis de Ciberseguridad	9 days	Tue 17/12/24	Tue 31/12/24		
34		Definición del alcance	1 day	Tue 17/12/24	Wed 18/12/24	4	
35		Mapear el MSPI al NIST CSF	1 day	Wed 18/12/24	Thu 19/12/24	34	
36		Revisar la gobernanza y el marco normativo	1 day	Thu 19/12/24	Fri 20/12/24	35	
37		Evaluar la identificación de activos y gestión de riesgos	1 day	Fri 20/12/24	Mon 23/12/24	36	
38		Auditar los controles de protección (Protect)	1 day	Mon 23/12/24	Tue 24/12/24	37	
39		Verificar la detección de incidentes (Detect)	1 day	Tue 24/12/24	Thu 26/12/24	38	

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
40			Evaluar la capacidad de respuesta ante incidentes (Respond)	1 day	Thu 26/12/24	Fri 27/12/24	39	
41			Analizar los planes de recuperación (Recover)	1 day	Fri 27/12/24	Mon 30/12/24	40	
42			Emitir un informe y plan de mejora	1 day	Mon 30/12/24	Tue 31/12/24	41	
43			Fase 5. Sensibilización	0.13 days	Mon 30/12/24	Mon 30/12/24		
44			Sesión 1	1 hr	Mon 30/12/24	Mon 30/12/24		
45			Sesión 2	1 hr	Mon 30/12/24	Mon 30/12/24		
46			Sesión 3	1 hr	Mon 30/12/24	Mon 30/12/24		
47			Fase 6. Cierre	2 days	Mon 30/12/24	Tue 31/12/24		