

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Actualización de la metodología sisben IV en Cartagena de Indias

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024130010200

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/06/2024 12:15:48

Identificador: 979410

Formulador Ciudadano: Adelaida Adelaida Morón Díaz

Formulador Oficial : Carmen Adriana Charry Sampayo

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

XXXXXXXXXXXX

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CIUDAD DE DERECHOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CARTAGENA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja calidad en el proceso de recolección de información para la asignación de categorías SISBÉN en el Distrito de Cartagena.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente en nuestra base de datos del Sisbén IV a corte de julio del 2024, tiene la siguiente característica detalladas a continuación; 383,326 hombres y 436,994 mujeres integrados de la siguiente manera 261,211 hogares con un promedio de 3,14 personas por hogar y 227,804 vivienda para un total de 820.320 mil personas incluidas en nuestra base Distrital, la mayoría de ellas en categorías de pobreza extrema y moderada.

Por lo tanto 302.039 personas se encuentran en categoría A, es decir pobreza extrema, lo que equivale al 36.82% por otro lado, 320.141 personas, están categorizados en B; pobreza moderada, correspondiente al 39.03%; por lo tanto en el grupo C nos encontramos con la población vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias equivalentes al 21.76% de los identificados en nuestra base de datos que corresponden a 178.469 personas y un porcentaje del 2,40% (19.671) está categorizado en el Grupo D, siendo este un grupo minoritario en nuestra base de datos que no son pobres ni vulnerables, nuestra base comprende un rango etario que va desde 0 a 4 hasta mayores de 80 años

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente en nuestra base de datos del Sisbén IV hay 815.504 mil personas, la mayoría de ellas en categorías de pobreza, así: 296.791 personas se encuentran en categoría A, es decir pobreza extrema, lo que equivale al 36.39% por otro lado, 318.324 personas, se encuentra en categoría B; pobreza moderada, correspondiente al 39.03%; por lo tanto en el grupo C nos encontramos con la población vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias equivalentes al 22.15% de los identificados en nuestra base de datos que corresponden a 180.619 personas y un porcentaje del 2,42% (19.770) está categorizado en el Grupo D, siendo este un grupo minoritario en nuestra base de datos que no son pobres ni vulnerables, nuestra base comprende un rango etario que va desde 0 a 4 hasta mayores de 80 años

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajas capacidades operativas para el proceso de recolección de información para la asignación de categorías SISBEN	1.1 Escasos Recursos Disponibles.
2. Infraestructura inadecuada para la prestación del servicio de actualización de actualización del SISBEN	2.2 Desgaste natural de la infraestructura y dotación

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Potenciales beneficiarios de Programas sociales por fuera de la metodología SISBEN IV.	1.1 Retrasos en los posibles beneficios para los usuarios
2. Información de la población con datos inexactos.	2.2 Desactualización de la base de datos de los posibles beneficiarios
3. • Demoras en la actualización de la base de datos SISBÉN frente al Departamento Nacional de Planeación.	3.3 El no beneficio de los programas sociales por parte de los cartagener@s por duplicidad en la información
4. Pérdida de información de la base de datos SISBÉN	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Cartagena Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Alcanzar a toda Cartagena	Asignar los recursos pertinentes para la ejecución del proyecto.
Actor: Nacional Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Estadística (Dane) - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Alcanzar a todos los posibles beneficiarios	validar información nacional
Actor: Otro Entidad: Comunidad Cartagenera Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Alcanzar a todos los necesitados en el distrito de Cartagena	Responder correctamente las encuestas del Sisbén
Actor: Otro Entidad: SISBEN Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Planifica, ejecuta y realiza la operación del sistema	Consolida y remite la información al DNP para su validación.

02 - Análisis de los participantes

El Sisbén, hace la encuesta con el personal idóneo, contratado con los recursos del distrito de Cartagena. la comunidad cartagenera responde las preguntas acordes a su condición y el DNP valida si la información es correcta y arroja un puntaje equivalente a las condiciones encontradas en las unidades de vivienda.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.028.736

Fuente de la información

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Cartagena de Indias

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.028.736

Fuente de la información

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Cartagena de Indias	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	98.101	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018- DANE
	20 a 59 años	454.027	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018- DANE
	15 a 19 años	70.699	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018- DANE
	0 a 14 años	204.977	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018- DANE
Género	Masculino	398.395	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018- DANE
	Femenino	429.410	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018- DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja calidad en el proceso de recolección de información para la asignación de categorías SISBÉN en el Distrito de Cartagena.

Objetivo general – Propósito

Aumentar la calidad en el proceso de recolección de información para la asignación de categorías SISBÉN en el Distrito de Cartagena.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
PERSONAS SISBENIZADAS	Medido a través de: Número Meta: 1.276.000 Tipo de fuente: Encuesta	INFORME DE GESTION DEL SISBEN

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajas capacidades operativas para el proceso de recolección de información para la asignación de categorías SISBEN	Actualizar la información estadística de la metodología (SISBEN IV)
Causa indirecta 1.1 Escasos Recursos Disponibles.	Aumentar los recursos para el sisben
Causa directa 2 Infraestructura inadecuada para la prestación del servicio de actualización de actualización del SISBEN	Mejorar la infraestructura y dotación de todos puntos de atención del Sisbén
Causa indirecta 2.1 Desgaste natural de la infraestructura y dotación	Mejorar la infraestructura y dotación de todos puntos de atención del Sisbén.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Actualizar las variables que conforman el índice y el sistema de ponderación estadístico del sisben

Medido a través de

Área

Descripción

Prestar un el SISBEN es definido como un instrumento de focalización que comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos, para obtener información socioeconómica de grupos específicos en los Distritos
excelente servicio a la población de todos los extractos

Descripción de la Demanda

Dotar a la ciudad de herramientas que permitan desde el ámbito de la visión social

Descripción de la Oferta

El Sisbén es uno de los instrumentos de identificación de la población pobre y vulnerable que utiliza el estado para asignar el gasto social. El cual se construye con base en la información obtenida a través de la aplicación de un cuestionario a los hogares (ficha de caracterización socioeconómica

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El programa de Identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales SISBÉN IV, es un instrumento estatal para medir o asignar el gasto social del municipio o distrito con base a la información recopilada al momento de aplicar la encuesta en cada uno de los hogares solicitantes, donde se identifica las características de la vivienda y demás condiciones socioeconómicas y calidad de vida contemplados en el artículo 24 de la ley 1176 de 2007 y reglamentado por el decreto nacional 4816 de 2008 en su artículo 98, el cual define la focalización como la garantía de asignación del gasto social a la población más pobre y vulnerable del municipio o distrito y el CONPES social determina la Identificación de beneficiarios y los criterios de aplicación por parte de los territorios con un enfoque de inclusión social y productiva con información dinámica y de calidad mejorando así la calidad de la población registrada en el Sisbén del distrito de Cartagena de indias.

Alternativa: Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 8.479.787.286,55

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 8.083.100.000,00

Actualizar la información estadística de la metodología (SISBEN IV)

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 85.000,0000 Costo: \$ 8.083.100.000,00	1.1.1 FASE DEMANDA DE LA METODOLOGIA ,CONSTRUCCION DE LA BASE DE DATOS DEL NUEVO SISBEN IV-ENCUESTAS NUEVAS, INCOMFORMIDAD DE CATEGORIAS,BUSQUEDAS ACTIVAS, INCLUSION DE PERSONAS, MODIFICACION DE DOCUMENTOS , RETIROS DE PERSONAS , FICHAS. DUPLICIDADES, NOVEDADES DE RECHAZOS E INCONSISTENCIA POR ESTADO DE VERIFICACION Costo: \$ 6.600.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 RESPONDER LOS PQR PRESENTADOS POR LOS USUARIOS SISBEN (ENCUESTAS NUEVAS, INCOMFORMIDADES DE CATEGORIAS, RETIRO DE PERSONAS ENTRE OTROS Costo: \$ 1.300.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 ACTUALIZACION Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL SISBEN Costo: \$ 50.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 REALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD A LA PLATAFORMA SISBENAPP y ENVIO DE LOS TRÁMITES PROCESADOS Y SINCRONIZADOS AL DNP PARA SU VALIDACION Costo: \$ 100.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 85.000,0000 Costo: \$ 8.083.100.000,00	1.1.5 PROPAGACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN, EN NUESTROS CANALES DE COMUNICACION LOCAL Y NACIONAL Costo: \$ 33.100.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 396.687.286,55

Mejorar la infraestructura y dotación de todos puntos de atención del Sisbén

Producto	Actividad:
2.1 Sedes adecuadas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 11,0000 Costo: \$ 396.687.286,55	2.1.1 Realizar las intervenciones en la infraestructura física y tecnología de las sedes Sisben de Cartagena de Indias Costo: \$ 356.687.286,55 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Realizar el diagnóstico de la infraestructura física de los diferentes puntos del SISBEN Costo: \$ 40.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales

Actividad 1.1.1 FASE DEMANDA DE LA METODOLOGIA ,CONSTRUCCION DE LA BASE DE DATOS DEL NUEVO SISBEN IV-ENCUESTAS NUEVAS, INCOMFORMIDAD DE CATEGORIAS,BUSQUEDAS ACTIVAS, INCLUSION DE PERSONAS, MODIFICACION DE DOCUMENTOS , RETIROS DE PERSONAS , FICHAS. DUPLICIDADES, NOVEDADES DE RECHAZOS E INCONSISTENCIA POR ESTADO DE VERIFICACION

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$400.000.000,00	\$200.000.000,00
1	\$2.000.000.000,00	
2	\$2.000.000.000,00	
3	\$2.000.000.000,00	
Total	\$6.400.000.000,00	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$600.000.000,00
1	\$2.000.000.000,00
2	\$2.000.000.000,00
3	\$2.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 RESPONDER LOS PQR PRESENTADOS POR LOS USUARIOS SISBEN (ENCUESTAS NUEVAS, INCOMFORMIDADES DE CATEGORIAS, RETIRO DE PERSONAS ENTRE OTROS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$400.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	\$1.300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$400.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 ACTUALIZACION Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL SISBEN

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$50.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 REALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD A LA PLATAFORMA SISBENAPP y ENVIO DE LOS TRÁMITES PROCESADOS Y SINCRONIZADOS AL DNP PARA SU VALIDACION

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 PROPAGACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN, EN NUESTROS CANALES DE COMUNICACION LOCAL Y NACIONAL

Periodo	Servicios de venta y de distribución
0	\$33.100.000,00
Total	\$33.100.000,00

Periodo	Total
0	\$33.100.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar las intervenciones en la infraestructura física y tecnología de las sedes Sisben de Cartagena de Indias

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$39.495.783,00	\$100.000.000,00
1	\$83.150.000,00	
2	\$71.502.745,00	
3	\$62.538.758,55	
Total	\$256.687.286,55	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$139.495.783,00
1	\$83.150.000,00
2	\$71.502.745,00
3	\$62.538.758,55
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar el diagnóstico de la infraestructura física de los diferentes puntos del SISBEN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
Total	

Alternativa: Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o incentivos con beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de modificar datos para obtener bajas categorías en el SISBEN IV.	Probabilidad: 5. Casi seguro Impacto: 5. Catastrófico	Desconfianza de la ciudadanía en general hacia la entidad y los procesos, trámites y demás actividades que está realiza.	El Administrador encargado del área con cargo profesional especializado Código 222, grado 45 realiza, propone capacitación con el equipo interdisciplinario y solicita capacitar y socializar los procesos y trámites realizados en los 10 puntos de atención con los presidentes de Juntas de acciones comunales de las diferentes unidades comuneras de gobierno de cartagena de indias y demás entes distritales.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Posibilidad de perdida y filtracion de la informacion a terceros afectando la confidencialidad de los datos sociodemograficos de los hogares	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Falta de socialización y desconocimiento de la ciudadanía para realizar los trámites con la implementación de la metodología Sisbén IV.	Monitorear y controlar al equipo de encuestadores con información que es cotejada mediante un drive y medio físico que reposa en el archivo de gestión según los lineamientos del DPN
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de obtener bajas categorías en el SISBEN IV.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	Desconfianza de la ciudadanía en general hacia la entidad y los procesos, trámites y demás actividades que esta realiza.	El Administrador encargado del área con cargo profesional especializado Código 222, grado 45 realiza diariamente la supervisión de los procesos y trámites registrados en los 10 puntos de atención, para monitorear y controlar al equipo de encuestadores con información que es cotejada mediante un drive y medio físico que reposa en el archivo de gestión según los lineamientos del DPN. En caso de encontrar inconsistencias en las Encuestas el Administrador devuelve a los coordinadores del Punto de at

Alternativa: Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Base de datos actualizada sisben IV

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Área

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Descripción Cantidad: Actualizacion base de datos central sisben cartagena de indias

Descripción Valor Unitario: 1

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1,00	\$1,00
1	1,00	\$6,00	\$6,00
2	1,00	\$6,00	\$6,00
3	1,00	\$6,00	\$6,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1,00	\$1,00
1	\$6,00	\$6,00
2	\$6,00	\$6,00
3	\$6,00	\$6,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,7	\$0,0	\$0,0	\$934.975.783,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-934.975.782,3
1	\$4,3	\$0,0	\$0,0	\$2.383.150.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.383.149.995,7
2	\$4,3	\$0,0	\$0,0	\$2.471.502.745,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.471.502.740,7
3	\$4,3	\$0,0	\$0,0	\$2.562.538.758,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.562.538.754,3

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital, De los posibles beneficiarios de programas estatales					
\$-7.180.316.428,43	No aplica	\$0,00	\$6.979,75	\$7.180.316.439,93	\$-2.216.338.665,36

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)	\$80.436,03
Sedes adecuadas	\$31.204.910,26

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualizar la información estadística de la metodología (SISBEN IV)

Producto

1.1. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 85.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	85000,0000		

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la infraestructura y dotación de todos puntos de atención del Sisbén

Producto

2.1. Sedes adecuadas

Indicador

2.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 11,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	11,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2100G003

Fórmula: $Pfvp = (fv / Fp) * 100$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Planeacion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CARTAGENA DE INDIAS	Municipios	Propios	0	\$383.100.000,00
				1	\$1.836.000.000,00
				2	\$1.878.228.000,00
				3	\$1.925.183.700,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$679.495.783,00
				1	\$547.150.000,00
				2	\$593.274.745,00
				3	\$637.355.058,55
				Total	\$8.479.787.286,55
	Total Inversión				\$8.479.787.286,55
Total					\$8.479.787.286,55

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la calidad en el proceso de recolección de información para la asignación de categorías SISBEN en el Distrito de Cartagena.	PERSONAS SISBENIZADAS	Tipo de fuente: Encuesta Fuente: INFORME DE GESTION DEL SISBEN	verificacion de la informacion presentada
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)	Hogares que realizaron la encuesta	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretario de Planeacion Distrital	solicitar preparacion en servicio al cliente
	2.1 Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretario de Planeacion	
Actividades	1.1.1 - FASE DEMANDA DE LA METODOLOGIA ,CONSTRUCCION DE LA BASE DE DATOS DEL NUEVO SISBEN IV- ENCUESTAS NUEVAS, INCOMFORMIDAD DE CATEGORIAS,BUSQUEDAS ACTIVAS, INCLUSION DE PERSONAS, MODIFICACION DE DOCUMENTOS , RETIROS DE PERSONAS , FICHAS. DUPLICIDADES, NOVEDADES DE RECHAZOS E INCONSISTENCIA POR ESTADO DE VERIFICACION(*) 1.1.2 - RESPONDER LOS PQR PRESENTADOS POR LOS USUARIOS SISBEN (ENCUESTAS NUEVAS, INCOMFORMIDADES DE CATEGORIAS, RETIRO DE PERSONAS ENTRE OTROS(*) 1.1.3 - ACTUALIZACION Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL SISBEN(*) 1.1.4 - REALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD A LA PLATAFORMA SISBENAPP y ENVIO DE LOS TRÁMITES PROCESADOS Y SINCRONIZADOS AL DNP PARA SU VALIDACION(*) 1.1.5 - PROPAGACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN, EN NUESTROS CANALES DE COMUNICACION LOCAL Y NACIONAL(*)	Nombre: Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	planeacion de recursos con la alcaldia
	2.1.1 - Realizar las intervenciones en la infraestructura física y tecnología de las sedes Sisben de Cartagena de Indias(*) 2.1.2 - Realizar el diagnóstico de la infraestructura física de los diferentes puntos del SISBEN(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica