
INFORME PLAN DE ACCION TRANSCARIBE 2022 

 

PILAR   : CARTAGENA RESILIENTE 

LINEA ESTRATEGICA : ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

RESILIENTE 

 

1 PROGRAMA             :   TRANSPORTE PARA TODOS 
 
              CUMPLIMIENTO METAS 2022:                  50% 
 
              AVANCE METAS CUATRIENIO:      13,76% 
 
              Proyecto: 2020130010075 - FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS - TRANSCARIBE S.A. - TG+ 
 
 
              Síntesis del proyecto:                        Eficacia :68%              Eje. Financiera: 100 %  
 
              Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84% 
 
 
              Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  $    63.014.321.832,00  

              Ejec. Financiera (mill de $):  $ 63.014.321.832,00 giros 

 
1. Producto/Bien/Servicio entregado: Portales construidos (2408002) representado en 

CONSTRUCCIÓN DE 2 PATIOS COMPLEMENTARIOS, esta meta no fue programada para el 2022 y 
sin avance en el cuatrienio. 
 

2. Producto/Bien/Servicio entregado: Servicio de transporte público organizado implementados 
(SITM. SITP. SETP, SITR) (2408001), representado en IMPLEMENTAR 19 RUTAS, con una 
programación de 2 nuevas rutas para el 2022, finalmente lograron implementar 1 con avance 
del 50% para el año y solo el 5 % en el cuatrienio. La actividad principal para esta meta es la 
movilización de pasajeros donde Transcaribe manifiesta que EL AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 DE 31.373.505 PASAJEROS MOVILIZADOS, REPRESENTA EL 100.7% DE LA META. SE REALIZÓ 
AJUSTE CON TRÁMITE PRESUPUESTAL AL PROYECTO DE INVERSIÓN POR LA CUAL SE 
ADICIONARON 4.700MILLONES A LA ACTIVIDAD MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS. A LA FECHA SE 
HA EJECUTADO EL 5,32% DE ESTOS RECURSOS. 

 

3. Producto/Bien/Servicio entregado: Flota de transporte público de pasajeros de bajas o cero 
emisiones contaminantes adquirido (2408047), representado en ENTRADA DE 336 BUSES EN 
OPERACIÓN, esta meta no fue programada para el 2022 y sin avances en el cuatrienio. 

 



4. Producto/Bien/Servicio entregado: Estaciones construidas (2408003), representado en 
CONSTRUIR 409 PARADEROS PARA RUTAS PRETRONCALES ALIMENTADORAS Y 
COMPLEMENTARIAS, meta no programada para el 2’022, y sin avances en el cuatrienio. 

 

5. Producto/Bien/Servicio entregado: Chatarrizar 712 buses con programación de 2 buses para el 
año 2022, la meta avanzo en 50% en el año con 1 bus chatarrizado, y avance del 14% con  97 
buses chat arrizados de la meta para el cuatrienio de 712.  

 

          RESUMEN FINAL GESTION POR DEPENDENCIAS TRANSCARIBE. 

 

 
 

RECURSOS ASIGNADOS 

DEFINITIVOS

RECURSOS EJECUTADOS 

GIROS

PORCENTAJE DE EJECUCION 

PPTAL GIROS

PORCENTAJE DE 

EJECUCION FISICA

EJECUCION 

FISICA 

/FINANCIERA

63.014.321.832,00$         63.014.321.832,00$        100% 68% 84%


