
 
 
 
 
 
 
 



 Fase II. Implementación del protocolo IPv6 

 
 
 

 
 

Fase II 

 

Actividades Generales 

 
Tiempo en meses de la 

actividad 

 Habilitación direccionamiento 20 % 
 IPv6 para cada uno de los 
 componentes de hardware y 
 software de acuerdo al plan 
 de diagnóstico de la Primera 

 Fase. 

 Configuración de servicios de 20 % 
 DNS, DHCP, Seguridad, 
 VPN, servicios WEB, entre 
 otros. 
 Configuración del protocolo 20 % 
 IPv6 en aplicativos, sistemas 
 De Comunicaciones, 

Desarrollo del 
Plan de 

implementación 

sistemas de almacenamiento 
y en general de los equipos 
susceptibles a emplear 
Direccionamiento IP. 

 Activación de   políticas   de 30% 
 seguridad de IPv6 en los 
 equipos de seguridad y 
 comunicaciones que posea 
 cada entidad de acuerdo con 
 los RFC de seguridad en 
 IPv6. 
 Coordinación con   el   (los) 70% 
 proveedor (es) de servicios 
 de Internet ISP, para 
 establecer el enrutamiento y 
 la conectividad integral en 
 IPv6 hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 


