



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA/PROCESO: CALIDAD/SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Nombre de la política		Política gobierno digital														
Objetivo		Impactar positivamente en la calidad de vida de los Cartageneros y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a través de la transformación digital del Distrito														
ITEM	DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES QUE LE APLICAN	CICLO DE PROCESO P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCION DE LA META	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	META DEL INDICADOR	2023				RESULTADO	OBSERVACIONES
											RES ULT AD O TRI ME STR E 1	RES ULT AD O TRI ME STR E 2	RES ULT AD O TRI ME STR E 3	RES ULT AD O TRI ME STR E 4		
1	Hoja de ruta gobierno digital	P: Planear	1. Definir la hoja de ruta para la implementación de Gobierno Digital	Hoja de ruta para la implementación de Gobierno Digital a 2023	Hoja de ruta para la implementación de Gobierno Digital definida	1 Hoja de ruta para la implementación de Gobierno Digital definida	01-Jan-23	28-Feb-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	1	1	0	0	0	100,0%	1. Para el primer trimestre se adjunta la hoja de ruta que contiene todos los elementos que se esperan construir en el marco de la política de gobierno digital (Anexo 01 Hoja de ruta para la implementación de Gobierno Digital a 2023)
		V: Verificar	2. Hacer seguimiento a la hoja de ruta de implementación de la Política de Gobierno Digital y actualizar el repositorio de productos de Gobierno Digital	Informes trimestrales de seguimiento a la hoja de ruta de implementación de la Política de Gobierno Digital y actualizar el repositorio de productos de Gobierno Digital	Informes trimestrales de seguimiento a la hoja de ruta de implementación de la Política de Gobierno Digital y actualizar el repositorio de productos de Gobierno Digital elaborados y presentados	4 Informes trimestrales de seguimiento a la hoja de ruta de implementación de la Política de Gobierno Digital y actualizar el repositorio de productos de Gobierno Digital	01-Jan-23	31-Dec-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	4	1	0	0	0	25,00%	1. Para primer trimestre se presenta un grafico estadístico que mide el avance por cada uno de los elementos (habilitadores, líneas de acción e iniciativas) que componen la política de gobierno digital (Anexo 01 Hoja de ruta para la implementación de Gobierno Digital a 2023)
2	Sensibilización sobre gobierno digital para áreas OAI y dependencias del Distrito	H: Hacer	3. Sensibilizar a las áreas de gestión OAI sobre la Política de Gobierno Digital	- Cronogramas de reuniones de sensibilización con áreas de gestión OAI y dependencias del Distrito	Se mide el avance del Cronogramas de reuniones de sensibilización con áreas de gestión OAI y dependencias del Distrito elaborado	21 actividades programadas en el Cronogramas de reuniones de sensibilización con áreas de gestión OAI y dependencias del Distrito elaborado	01-Jan-23	31-Jul-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	21	7	0	0	0	33,3%	1. Para el primer trimestre se presenta el cronograma anual de actividades de sensibilización de la política de gobierno digital (Anexo 02 Sensibilización Gobierno Digital: cronograma de reuniones).
				Actas de reunion con evidencias de compromisos adquiridos en las mesas de transformación digital	Midel el numero de mesas de transformacion digital realizadas dejando como evidencia las actas de reunión con los compromisos adquiridos elaboradas	# Actas de reunión con evidencias de compromisos adquiridos elaboradas	01-Jan-23	31-Jul-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	21	2	0	0	0	9,5%	1. Para primer trimestre se adjunta una carpeta con las evidencias de las actas de reunion realizadas con la mesa de transformación digital (Anexo 02 Sensibilización Gobierno Digital: actas de reunión)
3	Línea base Gobierno Digital	H: Hacer	4. Establecimiento de la línea base de Gobierno Digital para 2023	Informe de línea base de Gobierno Digital para 2023	Línea base de Gobierno Digital para 2023 establecida	1 Informe con la Línea base de Gobierno Digital para 2023 establecida	01-Jan-23	28-Feb-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	1	1	0	0	0	100,0%	1. Para primer trimestre se presenta un grafico estadístico que mide el punto de partida de los elementos (habilitadores, líneas de acción e iniciativas) que componen la política de gobierno digital. Este informe estadístico presenta una línea base del 28,72%. Es decir, este es el punto de partida para 2023 (Anexo 03 Informe de línea base de Gobierno Digital para 2023)

4	Repositorio Gobierno Digital	H: Hacer	5. Organizar el repositorio de los productos de Gobierno Digital	Repositorio de los productos de Gobierno Digital	Repositorio de los productos de Gobierno Digital organizado	1 Repositorio de los productos de Gobierno Digital organizado	01-Jan-23	28-Feb-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	1	1	0	0	0	100,0%	1. Para primer trimestre se crea el sitio donde se almacenan los productos de la política de gobierno digital ( <b>Anexo 04 Repositorio de los productos de Gobierno Digital</b> )
5	Ejercicios de arquitectura empresarial	P: Planear	6. Generar el cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial con las áreas de la OAI y dependencias del Distrito	Cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial con las áreas de la OAI y dependencias del Distrito	Cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial con las áreas de la OAI y dependencias del Distrito generado	1 Cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial con las áreas de la OAI y dependencias del Distrito generado	01-Jan-23	28-Feb-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	1	1	0	0	0	100,0%	1. Para primer trimestre se presenta el cronograma de las actividades a realizar en el marco de la arquitectura empresarial del distrito ( <b>Anexo 05 Ejercicios de arquitectura empresarial</b> )
		V: Verificar	7. Hacer seguimiento al cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial	Informes mensuales de seguimiento al cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial	Informes mensuales de seguimiento al cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial elaborados y presentados	10 Informes mensuales de seguimiento al cronograma de ejercicios de arquitectura empresarial elaborados y presentados	01-Jan-23	31-Dec-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	10	0,3	0	0	0	3,0%	1. Para primer trimestre se presenta un gráfico estadístico que se actualiza mensualmente desde el mes de febrero, que mide el nivel de avance de cada uno de los dominios de la arquitectura empresarial ( <b>Anexo 05 Ejercicios de arquitectura empresarial</b> )
6	Reporte FURAG	H: Hacer	9. Hacer el reporte a FURAG	Repositorio con evidencias para el reporte a FURAG	Repositorio con evidencias para el reporte a FURAG alistado	Repositorio con evidencias para el reporte a FURAG alistado	01-Mar-23	30-Apr-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	1	0	0	0	0	0,0%	1. Para primer trimestre se iniciará una vez llegue el formulario de preguntas correspondientes a la política de gobierno digital ( <b>06 Evidencias FURAG 2022</b> )
7	Planes de mejoramiento	A: Actuar	10. Elaborar y hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento o resultantes según evaluación FURAG y auditorias	Planes de Mejoramiento o resultantes según evaluación FURAG y auditorias con seguimiento	Planes de Mejoramiento resultantes según evaluación FURAG y auditorias con seguimiento	Planes de Mejoramiento resultantes según evaluación FURAG y auditorias con seguimiento	30-Apr-23	31-Dec-23	Equipo Gobierno Digital y áreas de gestión OAI	1	0	0	0	0	0,0%	1. Para primer trimestre se iniciará una vez llegue el resultado de la evaluación del furag 2022 correspondientes a la política de gobierno digital ( <b>07 Planes de mejoramiento GD</b> )
8	Estrategia de uso y apropiación	H: Hacer	11. Diseñar e implementar las acciones de Cultura y Apropiación de la Política de Gobierno Digital	Estrategia de uso y apropiación	mide el porcentaje de avance en la construcción de la estrategia de uso y apropiación	1 Estrategia de uso y apropiación definida	01-Feb-23	31-Dec-23	Equipo de Uso y Apropiación	1	0,2	0	0	0	20,0%	1. Para primer trimestre se presenta el documento inicial sobre la estrategia de uso y apropiación del distrito ( <b>08 Cultura y Apropiación Gobierno Digital</b> )
8				cronograma para la implementación de la estrategia de uso y apropiación	Mide el nivel de avance del cronograma de la implementación de la estrategia de uso y apropiación	1 cronograma de actividades de acuerdo a la estrategia de uso y apropiación	01-Feb-23	31-Dec-23	Equipo de Uso y Apropiación	100%	0	0	0	0	0,0%	Se iniciará una vez se apruebe la estrategia de uso y apropiación del distrito