



ALCALDIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS

TABLERO DE CONTROL DE PROYECTOS TI

Fuente: consolidación OAI

Fecha de corte: 15 de junio de 2023

UNIDAD EJECUTORA

Todas

NOMBRE DEL PROYECTO

Todas

1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada

PROYECTOS TI

56

AVANCE TOTAL

0,67

Valor programado

\$12.961 mill.

Valor ejecutado

\$3.859 mill.

% Ejecución financiera

29.77 %

PROYECTOS SEGÚN SU ESTADO (Cuatrienio)

BAJO

0 12 56

MEDIO

0 9 56

ALTO

0 35 56

BPIN

Todas

