

Oficina Asesora de Informática

Gestión Proyectos TI

2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

WEEKLY PROYECTOS TI

Reunión semanal de seguimientos de los proyectos vigentes, donde se evalúa el avance de cada una de las actividades desarrolladas durante la semana, cumplimiento de metas y temas en general presentados en la semana.

Periodicidad: Todos los viernes de 9:00 am a 10:00 am

Participantes: Líderes de Proyectos y Personal de apoyo.

Moderador: Michael Jack Cohen Arteaga



Proyectos Vigentes 2024

Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Apropiación: \$ 385.000.000

BPIN: 2021130010287

Transformación Digital para una Cartagena inteligente con todos y para todos Cartagena de Indias

Apropiación: \$ 630.000.000

BPIN: 2021130010189

Desarrollo de un sistema de información de los servicios públicos del Distrito Cartagena de Indias

Apropiación: \$ 1

BPIN: 2021130010288

Desarrollo de un sistema de información de los servicios públicos del Distrito Cartagena de Indias

Apropiación: \$ 1

BPIN: 2021130010290



Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Programa: Fortalecimiento la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma: Intersubsectorial Comunicaciones

Objetivo: Incrementar el nivel de acceso a Internet en los hogares en especial los estratos 1 y 2 y en zonas públicas de alta concurrencia ciudadana del Distrito de Cartagena.

Descripción: Este proyecto busca incrementar el nivel de conectividad de internet en la zona urbana de la entidad territorial mediante la implementación de zonas WIFI de acceso libre y la promoción de internet para el acceso y el uso efectivo y masivo de las TIC.

Se busca con la iniciativa proveer el servicio de conectividad a Internet gratuito en forma inalámbrica a través de la tecnología WIFI a toda persona que transite por los distintos espacios públicos y que requiera conectarse al servicio de Internet mediante un dispositivo habilitado para tal fin.

El servicio deberá estar operando las 24 horas del día 7 días a la semana. El ancho de banda de la zona WIFI debe servir para proveer el uso de Internet y aplicaciones o servicios de interés al usuario.



Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Resumen de Avance Financiero

Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	Avance Financiero [?]	Avance Físico [?]	Avance Gestión [?]	Avance Físico del Producto [?]
2022-Dic	384.615.384	384.615.384	384.615.384	384.615.384	384.147.384	195.722.484	99,9%	N/A	90,2%	147%
2023-Dic	384.615.384	384.615.384	384.615.384	380.032.050	323.895.298	323.895.298	84,2%	N/A	0%	0%
2024-Mar	385.000.000	385.000.000	385.000.000	0	0	0	0%	N/A	0%	0%



Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Equipo de Trabajo

Líder de Proyecto: Nancy Lorena Gil Giraldo

Equipo Estratégico:

- Edwin Enrique Carrascal Montoya
- Nilson Beltrán Rodelo

Repositorios

SharePoint OAI: <https://alcart.sharepoint.com/sites/OficinaInformatica?sw=auth>

OneDrive: https://alcart-my.sharepoint.com/:f/g/personal/proyectosoi_cartagena_gov_co/EqklvSNtiN5EvTyywDC-x4B052McamZvCfOUm8JEulGzA?e=gebBMk



Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Actividades

Actividad	Vigente SUIFP
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Instalar la infraestructura para el acceso público de internet	\$192.500.000,00
Total Producto	\$192.500.000,00

Actividad	Vigente SUIFP
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Gestionar actividades operativas para habilitación de zonas wifi	\$192.500.000,00
Total Producto	\$192.500.000,00




Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Actividades: Continuidad de las 18 Zonas Wifi

- **Seguimiento a las órdenes de proveedor:** Realizar reuniones mínimo una al mes para evaluar la calidad del servicio, estado de los equipos, situaciones presentadas en el mes, indisponibilidad entre otros temas. Se debe generar acta de seguimiento y compromisos y guardarlo en el repositorio.
- **Monitoreo de las Zonas:** Realizar monitoreo de la disponibilidad de los servicios de las 18 Zonas Wifi. Informe mensual guardado en el repositorio
- **Análisis de Datos:** Análisis de la población que se conecta en las zonas, para la toma de decisiones basadas en datos. Se debe estructurar el formulario del portal cautivo que incluya grupo etario. Se debe generar un informe estadístico mensual y guardarlo en el repositorio
- **Recorrido en Sitio:** Inspecciones Ocular en sitio de las 18 Zonas Wifi, realizando un informe del estado de la zona, condiciones físicas y demás aspectos relevantes, se debe guardar en el repositorio
- **Documentación del Proyecto:** Diligenciar la documentación correspondiente al proyecto de acuerdo a los procedimientos de Proyectos TI (MGA, Projetch Chárter, Acta de Cierre, Cronograma y Plan de Trabajo, Presupuesto, Informes de Ejecución)
- **Socialización del Proyecto:** Presentar al interior de la Oficina Asesora de Informática informes de avances de proyectos mensualmente, para que todo el equipo de la OAI conozca el estado del proyecto.
- **Articulación con el Proyecto de Transformación Digital – Dominio Uso y Apropiación:** Entregar todos los insumos necesarios para que el equipo de uso y apropiación emprenda acciones de formación en el uso de las TIC en las 18 Zonas Wifi. El equipo de uso y apropiación de acuerdo al análisis de datos estructura la oferta de formación en TIC.
- **Articulación con el Proyecto de Transformación Digital – Apertura de Datos Abiertos:** Coordinar con el equipo de publicación de conjuntos de datos en datos.gov.co para la publicación del uso de las Zonas Wifi.
- **Análisis de Factibilidad:** Viabilidad Nuevas Zonas Wifi con prioridad zonas vulnerables y corredores turísticos
- **Eventos de Promoción:** Realizar eventos de promoción de la Oferta TIC en las Zonas Wifi – Actividad articulada con el equipo de uso y apropiación



Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias



- Localidad 1: 2 Zonas
- Localidad 2: 10 Zonas
- Localidad 3: 4 Zonas
- Corredor Turístico: 2 Zonas



Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Información Presupuestal

CDP 89: Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Valor: 191.000.000

Objeto: Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión para realizar el acompañamiento, seguimiento y control en la instalación, operación, administración, mantenimiento y promoción de la infraestructura instalada para la prestación del servicio de internet en las zonas wifi implementadas por la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena en el Marco del Programa “Cartageneros conectados y alfabetizados”.

Resumen de RP

- RP : \$ 40.500.000 – 9 Meses
- RP : \$ 40.500.000 – 9 Meses
- RP : \$ 36.900.000 – 9 Meses

Total RP: \$ 117.900.000

Liberación RP : 73.100.000 (Nuevas Zonas Wifi)

CDP 89: Instalación de Zonas Wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias

Objeto:

Valor: 194.000.000



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Preguntas



Gracias



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias