

ACTA No. 04						
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Oficina Asesora de Informática					
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA:	Roymar Marrugo Peralta					
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN	Seguimiento y Avance de Evidencias para el FURAG 2024 – Comité de Proyectos OAI					
FECHA:	28 de Marzo del 2025	HORA	2:30 PM - 3:30 PM			
LUGAR:	Forma Remota					
OBJETIVO: Priorizar y revisar el avance del FURAG 2024 (Fiscalización Única de Resultados y Avances Gubernamentales). Validar el estado de las evidencias solicitadas a cada área. Definir acciones inmediatas para cumplir con los plazos críticos.						
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: viernes 28 De marzo del 2025						
ORDEN DEL DÍA: 1. Apertura y verificación de asistencia 2. Seguimiento a proyectos de gobierno digital y políticas institucionales 3. Revisión de fechas y presupuestos asignados a actividades 4. Definición de responsables y documentación de evidencias 5. Mesa de Transformación Digital (pendiente primer trimestre) 6. Espacio para preguntas y solicitudes 7. Cierre y próximos pasos						
DESARROLLO: Contexto: El FURAG 2024 es una auditoría o evaluación gubernamental que requiere la entrega de evidencias documentales y técnicas. En esta reunión, se revisó el avance de los ítems pendientes. Subtemas y Discusiones: Evidencias de Planes Institucionales y Seguridad (responsable: Roymar Marrugo e Ingrid Solano):						

Avances:

Se recibió una primera versión de los documentos de planes institucionales y política de seguridad.

Observaciones clave:

La política de seguridad requiere actualización para alinearse con estándares vigentes.

Falta integrar los planes de continuidad operativa.

Acuerdos:

Ingrid Solano entregará la versión corregida en 48 horas.

Roymar validará la consistencia con el marco del FURAG.

Modelo de Madurez y Política de Seguridad (responsable: David - Super Ciudad Tech):

Avances:

Se realizó un análisis comparativo del documento actual vs. requerimientos del FURAG.

Se identificaron 3 gaps principales:

Falta de indicadores de madurez medibles.

Política de seguridad desactualizada en gobernanza TI.

Ausencia de mecanismos de monitoreo continuo.

Próximos pasos:

Socialización interna con Daniela y María Alejandra (equipo técnico) para enriquecer el marco.

Encuesta de Percepción de Seguridad (responsable: David):

Requisitos:

Muestra estadística del 5% de la población (equivalente a [número] empleados).

Estrategia:

Involucrar a gestores departamentales como facilitadores.

Uso de herramienta digital (ej. Google Formas o plataforma interna).

Riesgos identificados:

Baja participación.

Mitigación: Comunicación formal con respaldo de alta dirección.

Interoperabilidad y Trámites Digitales (responsable: Víctor Ortiz):

Entregables confirmados:

Informe de servicios de interoperabilidad (ej. APIs, conexiones con otras entidades).

Listado de trámites 100% digitalizados (evidencia clave para el FURAG).

Pendientes:

Marco técnico de interoperabilidad:

Víctor confirmó su envío el mismo día de la reunión.

Contenido clave: Estándares técnicos, flujos de datos y seguridad.

3.2. Coordinación para Cumplimiento de Plazos

Prioridad: Carga de documentos en el repositorio institucional.

Responsables:

Manuel: Encargado de la plataforma.

Equipo de Calidad: Verificación final.

Acciones críticas:

Monitoreo en tiempo real durante el fin de semana.

Canal de comunicación: Grupo de WhatsApp/Teams para resolver dudas urgentes.

3.3. Temas Secundarios

Ajustes en Infraestructura TI:

Breve discusión sobre el servidor Quindío y migración de servicios a SIC (Sistema Integrado de Consultas).

Acuerdo: El ingeniero Alex gestionará los cambios sin afectar operaciones.

Acta y Formalización:

Se recordó la obligatoriedad de firmar el acta en máximo 24 horas.

Repositorio: [Enlace o ubicación del archivo].


COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Enviar marco técnico actualizado.		Víctor Ortiz
Socializar avances del modelo de madurez.		David (Super Ciudad Tech)
Consolidar evidencias de seguridad y planes.		Roymar Marrugo
Carga de documentos al repositorio.		Manuel
Revisar y firmar acta.		Todos

ASISTENTE

Nombre	Michael Jack Cohen Arteaga
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	30155331494
Correo	mcohen@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Carlos Gómez Padilla
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3003774048
Correo	soporteseguridad@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Jair José Sánchez Pérez
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3146390769
Correo	practicante7@cartagena.gov.co
Firma	


Nombre	Ernesto Robles Gómez
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3008142954
Correo	informatica@cartagena.gov.co
Firma	


Nombre	Luis Alberto Arrieta Cohen
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3173473187

Correo	devops@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Jhesymar Henao
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3106684506
Correo	disenadorweb@cartagena.gov.co
Firma	


Nombre	Manuel López Yépez
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3004241421
Correo	webmaster@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Miriam Orozco Giraldo
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	
Correo	gestorinfraestructura@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Víctor Alonso Ortiz Gándara
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3004717212
Correo	gestordesarrollo@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Pedro Ospino Romero
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3014515985
Correo	pospino@prixmasol.com
Firma	

Nombre	David Diaz
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3125196584
Correo	superciudad.tech@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Roymar Marrugo Peralta
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	3104630818
Correo	Desarrollo9oai@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Penny Patricia Palacio Perea
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	
Correo	gobiernodigital@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Edgar Hernández Sierra
Dependencia	OAI
Teléfono	3006676616
Correo	oaiavanza@cartagena.gov.co
Firma	

Nombre	Alexander Carrascal
Dependencia	Oficina Asesora de Informática
Teléfono	30081553665
Correo	soportetelecomunicaciones@cartagena.gov.co
Firma	