

GESTION DE PROYECTOS TIC										
CRONOGRAMA OAI AVANZA 2025										

No.	DEPENDENCIA	PADRINO	MES	FECHA APERTURA	HORA INICIO	ESTADO BRIGADA	FECHA CIERRE	HORA CIERRE	MES	ESTADO CIERRE
1	Secretaría de Educación Distrital		Marzo	19	9:00	REALIZADA	17	10:00	17/07/2025	REALIZADA
2	Escuela de Gobierno		Marzo	21	9:00	REALIZADA	26	10:00	26/05/2025	REALIZADA
3	Alcaldía Local 3 - Industrial y de la Bahía		Marzo	26	9:00	REALIZADA				
4	Alcaldía Local 1 - Histórica y del Caribe Norte		Marzo	28	9:00	REALIZADA				
5	Alcaldía Local 2 - Virgen y Turística		Abril	2	9:00	REALIZADA	20	14:00	20/11/2025	REALIZADA
6	Secretaría General		Abril	9	9:00	REALIZADA				
7	Dirección Administrativa Talento Humano		Abril	11	9:00	REALIZADA	28	9:30	28/05/2025	REALIZADA
8	Oficina Valorización Distrital		Abril	23	9:00	REALIZADA	11	10:00	11/09/2025	REALIZADA
9	Dirección Apoyo Logístico		Abril	25	9:00	REALIZADA			Septiembre	REALIZADA
10	Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana		Abril	30	9:00	REALIZADA			Septiembre	REALIZADA
11	Oficina de Control Interno		Mayo	2	9:00	REALIZADA				PROYECTADA
12	Secretaría de Planeación		Mayo	7	9:00	REALIZADA				PROYECTADA
13	Oficina Control Disciplinario		Mayo	8	9:00	REALIZADA	18	11:15	18/06/2025	REALIZADA
14	Secretaría de Infraestructura		Mayo	20	9:00	REALIZADA				
15	Secretaría de Turismo		Junio	3	9:30	REALIZADA	11	10:00	11/07/2025	REALIZADA
16	Oficina Asesora Jurídica - Manga		Junio	11	9:30	REALIZADA	19	10:00	19/11/2025	REALIZADA
17	Fondo Territorial de Pensiones		Junio	17	9:30	REALIZADA	29	10:00	29/07/2025	REALIZADA
18	Archivo General		Junio	18	9:30	REALIZADA				PROYECTADA
19	Oficina Asesora Jurídica - Bocagrande		Junio	20	10:00	REALIZADA	20	10:00	20/11/2025	REALIZADA
20	Oficina de Protocolo		Junio	25	9:30	REALIZADA				
21	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa		Junio	27	9:30	REALIZADA				
22	Secretaría de Hacienda		Julio	3	16:15	REALIZADA			Septiembre	REALIZADA
23	Dirección Administrativa Cuerpo de Bomberos de Cartagena		Julio	23	10:00	REALIZADA	10	10:00	10/10/2025	REALIZADA
24	Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastre		Agosto	6	10:00	REALIZADA				
25	Atención y Servicios al Ciudadano		Agosto	6	16:00	REALIZADA				
26	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - Espinal		Agosto	13	10:00	REALIZADA				
27	Secretaría de Participación y Desarrollo Social		Agosto	21	10:00	REALIZADA				
28	Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS		Septiembre	4	10:00	REALIZADA				
29	Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, MANGA		Septiembre	23	9:00	REALIZADA				
30	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - Manga		Octubre	14	10:00	REALIZADA				

Equipo asignado para las Brigadas :	
Guardianes Digitales	
Inspectores TIC	
Agentes de Soportes	