



Comité de Proyectos – Sesión No 3

Orden del día

1. Revisión de Pendientes
2. Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024
3. Asignación de Responsables Planes de Acción.
4. Modelo de Informes de Gestión y Proyectos.
5. Solicitudes del Comité



Pendientes

DOCUMENTACION

- ✓ Plan de Transformación Digital
- ✓ Digitalízate Comunidad
- ✓ Plan de Capacitación 2025
- ✓ OAI Avanza
- ✓ Modelo de Madurez Ciudades y Territorios Inteligentes.
- ✓ Asignación de Responsables




Oficina Asesora de
Informática



Oficina Asesora de
Informática

Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024





Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024

OBJETIVO: Evaluar y verificar el grado de cumplimiento, impacto y efectividad de los planes institucionales con vigencia 2024, identificando logros, desafíos y oportunidades de mejora, a fin de fortalecer la planificación estratégica y la toma de decisiones para futuros períodos.

ALCANCE: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2024. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se solicita el informe de ejecución de los planes y evidencias a cada responsable mediante oficio AMC-OFI-0187541-2024, en donde se hace verificación de las actividades ejecutadas durante la vigencia en cada uno de los planes institucionales. Por parte de la Secretaría de Planeación, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en los Planes Institucionales





Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024

INDICADOR DE EFICACIA: Mide el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en los Planes				
NOMBRE DEL PLAN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS (EVIDENCIADAS)	(%) NIVEL DE EFICACIA
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Dirección Administrativa de Archivo	12	9	75%
Plan Anual de Adquisiciones	UAC	13	12	92%
Plan Anual de Vacantes	Dirección Administrativa de Talento Humano	4	4	100%
Plan de Previsión de Recursos Humanos		7	4	57%
Plan Estratégico de Talento Humano		82	60	73%
Plan Institucional de Capacitación		14	14	100%
Plan de Incentivos Institucionales		27	27	100%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo		56	56	100%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Secretaría de Planeación	57	57	100%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)	Oficina Asesora de Informatica	15	8	53%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		8	2	25%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		6	4	67%



Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se registra un cumplimiento del **56%** en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) para la vigencia 2024. De un total de 15 actividades planificadas, 8 cuentan con soporte documental que respaldan su ejecución.

Se recomienda implementar mecanismos de control periódico para identificar desviaciones y aplicar medidas correctivas oportunas, optimizar la asignación de recursos humanos y financieros para garantizar el cumplimiento de las actividades pendientes, establecer un procedimiento estandarizado para la recopilación y validación de evidencias, y revisar la planificación del PETI para identificar posibles barreras y mejorar la tasa de ejecución.





Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se ha registrado un cumplimiento del **25%** en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2024, con 2 de las 8 actividades programadas debidamente soportadas. Para garantizar el cumplimiento del plan en los plazos establecidos, se recomienda acelerar la ejecución de las actividades pendientes, establecer un seguimiento periódico, asignar responsables específicos, mejorar la documentación de evidencias y gestionar posibles riesgos emergentes. El avance actual evidencia la necesidad de 33 fortalecer la articulación entre las áreas involucradas, optimizar la recolección de evidencias y reforzar los mecanismos de control para minimizar riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información.





Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se ha registrado un cumplimiento del **67%** en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2024, con 4 de las 6 actividades 34 programadas debidamente soportadas. Para alcanzar la ejecución total del plan en los plazos establecidos.

Se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades pendientes, optimizar la asignación de recursos, mejorar la gestión documental de evidencias y garantizar la articulación entre las áreas responsables. El avance registrado refleja un progreso significativo, sin embargo, es necesario reforzar las acciones de control y mitigación de riesgos para asegurar el cumplimiento integral de los objetivos en materia de seguridad y privacidad de la información.





Informe de Evaluación Planes Estratégicos 2024

RECOMENDACIONES FINALES

- ✓ Tomar las acciones necesarias para dar mayor cumplimiento a los planes que se encuentran con bajo porcentaje de avance y de esta manera aumentar los indicadores respectivos.
- ✓ Fortalecer el seguimiento a la ejecución de los planes por parte de los responsables de cada plan, incluyendo a su reporte de seguimiento, informes descriptivos con toda la información relacionada con la gestión y avance de los planes.
- ✓ Se recomienda que desde la formulación de cada plan, se creen los indicadores respectivos para su medición teniendo en cuenta que en ellos se definan: nombre de indicador, objetivo, formula, meta, responsable, frecuencia de evaluación, así mismo, remitir la información relacionada con cada indicador en aras de realizar una evaluación objetiva.
- ✓ Se recomienda que en aras del seguimiento trimestral de cada plan se carguen las evidencias correspondientes dentro de los plazos establecidos y de manera organizada en el repositorio dispuesto por la Secretaria de Planeación para un seguimiento y evaluación adecuado.
- ✓ Se recomienda para la siguiente vigencia tener en cuenta al momento de construir el plan institucional de capacitación, la circular conjunta 100-003- 2024, emitida por la unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde solicitan a las entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías incluir en sus Planes Institucionales de Formación y Capacitación aspectos relacionados con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).





Asignación de Responsables Planes de Acción



Plan de Acción PETI 2025

ARTICULACIÓN CON MIPG	ACTIVIDADES	Información Presupuestal				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLES	RESPONSABLES
		Fuentes de Financiación	Rubro Presupuestal	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado				
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Actualizar el PETI con la incorporación de todos los proyectos TI del Distrito.					1/01/2025	30/01/2025	PETI Actualizado	Michael Cohen
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Implementar zonas digitales de acceso público gratuito para el uso y apropiación de las TICS en el Distrito de Cartagena de Indias		\$ 950.000.000,00			1/01/2025	30/01/2025	Zonas Digitales Implementadas	David Diaz
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Diseñar, actualizar e implementar sistemas de información que mejoren las operaciones de la entidad y permitan la toma de decisiones basadas en datos.		\$ 174.999.999,50			1/01/2025	30/01/2025	sistema de Información Actualizado	Pedro Ospino
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Diseñar, actualizar e implementar sistemas de información que mejoren las operaciones de la entidad y permitan la toma de decisiones basadas en datos.		\$ 174.999.999,50			1/01/2025	30/01/2025	sistema de Información Desarrollado	Víctor Ortiz
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad.					1/01/2025	30/01/2025	Plan de continuidad de los servicios tecnologicos	Alexander Carrascal
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Diseñar e implementar la estrategia de uso y apropiación TIC.					1/01/2025	30/01/2025	Estrategia de uso y apropiación Implementada	Penny Palacios
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información a través de la estrategia OAI Avanza					1/01/2025	30/01/2025	Estrategia OAI Implementada	Edgar Hernandez
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad.					1/01/2025	30/01/2025	Informes mensuales de la medición de indicadores de Uso y Apropiación de TIC	Penny Palacios



Plan de Acción PETI 2025

ARTICULACIÓN CON MIPG	ACTIVIDADES	Información Presupuestal				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENTREGABLES	RESPONSABLES
		Fuentes de Financiación	Rubro Presupuestal	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado				
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Diseñar y construir el documento del proyecto de transformación digital del Distrito.					1/01/2025	30/01/2025	Proyecto de transformación digital del distrito	Michael Cohen
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Emprender acciones e implementar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes.					1/01/2025	30/01/2025	Generar el Modelo de Madurez de Cuidades y Territorios Inteligentes	David Diaz
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Emprender acciones e implementar iniciativas de innovación publica digital					1/01/2025	30/01/2025	Generar un modelo de software para generar conversaciones en lenguaje natural basado en Inteligencia Artificial	Víctor Ortiz
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Organizar el repositorio y Micrositio de los productos de Gobierno Digital					1/01/2025	30/01/2025	Micrositio Actualizado	Manuel López
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Elaborar y hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes según evaluación FURAG y auditorias					1/01/2025	30/01/2025	Informe de seguimiento	Maria Alejandra Ávila
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Implementar la estrategia de gobierno del Dato					1/01/2025	30/01/2025	Conjunto de Datos Abiertos Publicados	Oscar Vergara
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Fortalecer la estrategia de gobierno abierto.					1/01/2025	30/01/2025	Informe de herramientas tecnológicas de gobierno abierto diseñadas, construidas y en operación	Víctor Ortiz
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Fortalecer la gestión de la infraestructura tecnológica		\$ 150.000.000,00			1/01/2025	30/01/2025	Informe de optimización de recursos tecnologicos del centro de datos del distrito	Miriam Orozco
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Fortalecimiento de la seguridad digital institucional en el Distrito de Cartagena de Indias		\$ 150.000.000,00			1/01/2025	30/01/2025	Informe de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad digital de la entidad	Ingrid Solano
Dimensión No. 3: Gestión Con Valores Para Resultados Política 2: Gobierno digital. Índice:	Construcción de dos (2) Microcentros de Inteligencia Artificial en el Distrito de Cartagena de Indias					1/01/2025	30/01/2025	Infraestructura para la I+D+i construida y dotada	



Pendientes Próxima Semana

- **Reunión de Seguimiento Política de Gobierno Digital**
- **Reunión Equipos por Proyectos (4 Reuniones)**
- **Definir Cronograma Mesa de Transformación Digital**





Solicitudes del Comité

¿PREGUNTAS?

