
Planeación de IPv6 

 Tabla de actividades de la Fase I 

 

 

 

 
Fase I 

 
Actividades Generales 

Porcentaje de las actividad 

 
Construcción del plan de 
Diagnóstico 

100 %  

 Inventario de TI (Hardware, 
Software) 

90 % 

 Análisis de la nueva topología de 
la infraestructura actual y su 
funcionamiento 

100 % 

 
 
 

Diagnóstico 
de la 

Situación 
Actual 

Protocolo de pruebas de 
validación de aplicativos, 
comunicaciones, plan de 
seguridad y coexistencia de los 
protocolos 

50% 

Planeación de la transición  de 

los servicios tecnológicos de la 

100% 

 Entidad 

 Validación de estado actual de 
los sistemas de información, los 
sistemas de comunicaciones, las 
interfaces y revisión de los RFC 
correspondientes. 

98 % 

  

Identificación de esquemas de 
seguridad de la información y las 
comunicaciones 

98 % 



 Fase II. Implementación del protocolo IPv6 

 
 
 

 
 

Fase II 

 

Actividades Generales 

 
Tiempo en meses de la 

actividad 

 Habilitación direccionamiento 20 % 
 IPv6 para cada uno de los 
 componentes de hardware y 
 software de acuerdo al plan 
 de diagnóstico de la Primera 

 Fase. 

 Configuración de servicios de 20 % 
 DNS, DHCP, Seguridad, 
 VPN, servicios WEB, entre 
 otros. 
 Configuración del protocolo 20 % 
 IPv6 en aplicativos, sistemas 
 De Comunicaciones, 

Desarrollo del 
Plan de 

implementación 

sistemas de almacenamiento 
y en general de los equipos 
susceptibles a emplear 
Direccionamiento IP. 

 Activación de   políticas   de 30% 
 seguridad de IPv6 en los 
 equipos de seguridad y 
 comunicaciones que posea 
 cada entidad de acuerdo con 
 los RFC de seguridad en 
 IPv6. 
 Coordinación con   el   (los) 70% 
 proveedor (es) de servicios 
 de Internet ISP, para 
 establecer el enrutamiento y 
 la conectividad integral en 
 IPv6 hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pruebas de Funcionalidad de IPv6 

 Tabla de actividades de la Fase IIII –  

 
 

 

Fase III 

 

Actividades Generales 

 
Tiempo en meses de la 

actividad 

 Pruebas de   funcionalidad   y  
 monitoreo de   IPv6   en   los 
 servicios de la Entidad. 
 Análisis de información y  

Pruebas de 
funcionalidad 

de IPv6 

pruebas de funcionalidad frente 
a las políticas de seguridad 
perimetral de la infraestructura 
de TI. 

 Afinamiento de las  
 configuraciones de hardware, 
 software y   servicios   de   la 

 Entidad. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download











